PRÓ-REITORIA ACADÊMICA
ESCOLA DE EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO
CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE
TRABALHO DA DISCIPLINA DE SOLUÇÕES COMPUTACIONAIS

CashLens - Sistema de Gestão Financeira

CRONOGRAMA GERAL CASHLENS

Versão 1.0

AUTORES: JOÃO MARCOS AZEVEDO CRUZ, JOÃO PEDRO TAVARES TEIXEIRA, FELIPE FARIAS MARINHO, PAULO EDUARDO TEIXEIRA BARBOSA.

ORIENTADOR: DIEGO DIAS RODRIGUES

1. INTRODUÇÃO

Este documento apresenta o cronograma do CashLens para o período de agosto a outubro de 2026, com os prazos e os responsáveis pelas atividades de desenvolvimento, integração, testes e implantação.

A execução começa pela preparação do ambiente, modelagem dos dados e configuração da segurança. Em seguida, são desenvolvidas as APIs e as interfaces, com testes e validações ao longo do trabalho. A documentação acompanha essas etapas, registrando os contratos e o comportamento das funcionalidades.

O sistema utiliza React e Vite no frontend, Java e Spring Boot no backend e PostgreSQL como banco de dados, com migrações gerenciadas pelo Flyway. A autenticação é realizada pelo Keycloak, e a CashLens AI utiliza Gemini e LangChain4j. As assinaturas e cobranças são integradas ao Asaas, enquanto o envio de e-mails ocorre pelo serviço SMTP da Resend. A implantação é realizada em uma VPS da Oracle com Docker, em um ambiente adequado à demonstração acadêmica do projeto.

2. CRONOGRAMA

Período: agosto a outubro de 2026.

ID	Atividade	Período	Responsáveis
01	Preparação do ambiente, organização do backlog, definição das atividades e configuração do Docker de desenvolvimento	03/08 a 07/08	Todos
02	Modelagem dos dados em PostgreSQL, definição de restrições e índices e criação das migrações com Flyway	03/08 a 14/08	João Marcos e Paulo
03	Autenticação e autorização com Keycloak e Spring Security, configuração dos papéis USER e ADMIN, autenticação em duas etapas e proteção das rotas	10/08 a 21/08	Felipe e João Marcos
04	Estruturação da API em Java e Spring Boot, definição e documentação dos contratos REST, validações e tratamento de erros	10/08 a 21/08	Felipe e João Marcos
05	Desenvolvimento das APIs financeiras de receitas, despesas, contas a pagar e a receber, baixas, estornos, extrato, resultados e exportação de dados	17/08 a 11/09	Felipe e João Marcos
06	Importação de planilhas CSV e XLSX, mapeamento de colunas, revisão dos registros, identificação de repetições, confirmação e histórico das importações	31/08 a 25/09	Felipe e João Marcos
07	Estruturação do frontend em React e Vite, rotas protegidas, gerenciamento de estado, integração com a API e aplicação do Design System	24/08 a 04/09	Todos
08	Desenvolvimento da página pública, personalização das telas de autenticação do Keycloak e configuração do envio de e-mails de verificação e recuperação de senha por SMTP	24/08 a 04/09	João Pedro e Paulo
09	Desenvolvimento e integração das telas Início, Extrato e Resultado, incluindo evolução mensal e diária, composição e comparação entre meses	31/08 a 25/09	João Pedro e Paulo
10	Desenvolvimento das telas de Contas a pagar, Contas a receber e Importações, com cadastro e edição de lançamentos, registro de baixas e tratamento de pendências	14/09 a 02/10	João Pedro e Paulo
11	Desenvolvimento e integração da área da conta, com perfil, segurança, dispositivos conectados, privacidade e exclusão da conta	14/09 a 02/10	Todos

ID	Atividade	Período	Responsáveis
12	Assinaturas e cobranças com Asaas, incluindo contratação, mudança de plano, cancelamento e reativação, cotas de uso, webhooks e notificações por e-mail via SMTP	14/09 a 16/10	Todos
13	Desenvolvimento do painel administrativo para gerenciamento de usuários, concessão de cortesias, consulta de indicadores e acompanhamento de webhooks e auditoria	21/09 a 16/10	Todos
14	Desenvolvimento da CashLens AI com Gemini e LangChain4j, ferramentas de análise financeira, previsões, simulações, controle do contexto das conversas e validação das respostas	21/09 a 16/10	João Marcos e João Pedro
15	Testes contínuos das funcionalidades, incluindo testes unitários, de integração, segurança e regressão	10/08 a 30/10	Todos
16	Validação e correções de integração, usabilidade, responsividade e acessibilidade, incluindo os fluxos de autenticação, pagamento e envio de e-mails	28/09 a 23/10	Todos
17	Preparação da publicação, imagens Docker, configuração dos serviços e das variáveis de ambiente, health checks, volumes, backups e procedimentos de reversão	05/10 a 16/10	João Marcos e Paulo
18	Implantação das atualizações no servidor com Docker e validação de HTTPS, persistência dos dados, integrações e logs	26/10 a 27/10	João Marcos e Paulo
19	Correções finais, revisão da documentação e das evidências e encerramento da POC	28/10 a 30/10	Todos

3. CONCLUSÃO

O acompanhamento do cronograma permite verificar o avanço das atividades, identificar atrasos e reorganizar o trabalho conforme as dependências entre as etapas. Os ajustes devem considerar o tempo necessário para integrar os componentes e corrigir os problemas encontrados nos testes.

O encerramento da POC está previsto para 30 de outubro de 2026, com a aplicação implantada e validada no ambiente de demonstração. A documentação deverá refletir as funcionalidades entregues, permitindo conferir o que foi desenvolvido em relação ao escopo do projeto.