

**PRÓ-REITORIA ACADÊMICA
ESCOLA DE EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO
CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE
TRABALHO DA DISCIPLINA DE SOLUÇÕES COMPUTACIONAIS**

CashLens - Sistema de Gestão Financeira

CRONOGRAMA GERAL CASHLENS

**AUTORES: JOÃO MARCOS AZEVEDO CRUZ, JOÃO PEDRO
TAVARES TEIXEIRA, FELIPE FARIAS MARINHO, PAULO EDUARDO
TEIXEIRA BARBOSA.**

ORIENTADOR: DIEGO DIAS RODRIGUES

1. INTRODUÇÃO

Este documento apresenta o cronograma geral do CashLens, organizado em dois ciclos de desenvolvimento. O planejamento considera os documentos produzidos no primeiro semestre de 2026 e as etapas de implementação previstas para o segundo semestre.

O período de março a julho de 2026 é dedicado à elaboração, revisão e consolidação da documentação do sistema. Essa etapa começa pela definição da visão e dos requisitos, avança para a descrição do comportamento esperado por meio de casos de uso e histórias de usuário e, na sequência, estabelece a arquitetura, as interfaces, o Design System e os protótipos do CashLens.

A implementação do MVP ocorre entre agosto e outubro de 2026. O trabalho compreende a preparação do ambiente de desenvolvimento, a modelagem dos dados, a configuração da segurança, o desenvolvimento das APIs e da interface em React, a integração dos componentes, a execução dos testes e a implantação da aplicação com Docker.

O escopo técnico utiliza React e Vite no front-end, Java e Spring Boot no back-end, PostgreSQL com pgvector para persistência e recuperação semântica, Keycloak para autenticação e controle de acesso e modelos Gemini para o assistente de IA. A implantação será realizada em um ambiente de hospedagem adequado à demonstração acadêmica do MVP, sem requisitos de alta disponibilidade ou escalabilidade comercial nesta etapa.

2. CRONOGRAMA — DOCUMENTAÇÃO

Etapa	Atividade	Período	Responsáveis
D01	Abertura do projeto, pesquisa do problema, definição do escopo e organização do trabalho	02/03 a 06/03/2026	Todos
D02	Documento de Visão do Sistema	10/03 a 13/03/2026	João Marcos e João Pedro
D03	Documento de Requisitos de Software	24/03 a 27/03/2026	João Marcos e João Pedro
D04	Documento de Casos de Uso	27/03 a 30/03/2026	Felipe e Paulo
D05	Documentação de Arquitetura do Sistema	10/04 a 13/04/2026	Felipe e João Marcos
D06	Histórias de Usuário e critérios de aceitação	20/04 a 25/04/2026	João Marcos e Paulo
D07	Documentação de Interfaces e Prototipação	27/04 a 30/04/2026	João Pedro e Paulo
D08	Design System do CashLens	20/05 a 30/05/2026	João Pedro e Paulo
D09	Protótipo navegável no Figma	20/05 a 30/05/2026	João Pedro e Paulo
D10	Protótipo completo em PDF	01/06 a 10/06/2026	Paulo, João Marcos e Felipe
D11	Revisão integrada e consolidação da versão de referência da documentação para a implementação	12/06 a 03/07/2026	Todos

Observação: Após a consolidação realizada na etapa D11, essa documentação será utilizada como referência para a implementação e poderá receber atualizações pontuais no segundo semestre.

3. CRONOGRAMA — IMPLEMENTAÇÃO

Etapa	Atividade	Período	Responsáveis
I01	Preparação do ambiente, backlog técnico, critérios de pronto e Docker de desenvolvimento	03/08 a 07/08/2026	Todos
I02	Modelagem de dados, PostgreSQL/pgvector, restrições, índices e migrations Flyway	03/08 a 14/08/2026	João Marcos e Paulo
I03	Autenticação e autorização com Keycloak e Spring Security	10/08 a 14/08/2026	Felipe e João Marcos
I04	Estrutura da API, contratos REST, DTOs, validações e tratamento de erros	10/08 a 21/08/2026	Felipe e João Marcos
I05	Desenvolvimento das APIs do núcleo financeiro: vendas, despesas, repasses, fluxo de caixa, DRE e análise waterfall	17/08 a 28/08/2026	Felipe e João Marcos
I06	Desenvolvimento da ingestão de arquivos: upload, pré-visualização, validação, aplicação, histórico e rollback	17/08 a 04/09/2026	Felipe e João Marcos
I07	Estruturação da aplicação em React: rotas protegidas, estado global, integração HTTP e aplicação do Design System	24/08 a 04/09/2026	Todos
I08	Desenvolvimento e integração do dashboard, do fluxo de caixa, da DRE e da análise waterfall com as APIs	31/08 a 18/09/2026	João Pedro e Paulo
I09	Desenvolvimento das telas de operações: importação, histórico, inconsistências e ajustes manuais	07/09 a 18/09/2026	João Pedro e Paulo
I10	Desenvolvimento do assistente de IA com Gemini, histórico de conversas, ferramentas financeiras, busca semântica e validação das respostas	14/09 a 25/09/2026	João Marcos e João Pedro
I11	Execução dos testes unitários, de integração, de segurança e de regressão das jornadas principais	21/09 a 02/10/2026	Todos
I12	Validação da interface quanto à integração, usabilidade, responsividade e acessibilidade, com realização das correções necessárias	21/09 a 02/10/2026	Todos
I13	Preparação do ambiente de produção: Docker Compose, imagens, health checks, variáveis, volumes e procedimentos de backup e reversão	28/09 a 02/10/2026	João Marcos e Paulo
I14	Provisionamento da VPS da Oracle: rede, IP, domínio, firewall, SSH e instalação do Docker	02/10 a 06/10/2026	João Marcos e Paulo
I15	Implantação com Docker, configuração do HTTPS e validação da persistência, dos logs e do funcionamento no ambiente final	06/10 a 08/10/2026	João Marcos e Paulo
I16	Correções, melhorias finais e encerramento da POC	12/10/2026	Todos

4. CONCLUSÃO

O cronograma do CashLens organiza as atividades do projeto entre março e outubro de 2026 em dois ciclos. O primeiro, de março a julho, concentra a documentação e o planejamento do sistema, abrangendo visão, requisitos, casos de uso, arquitetura, histórias de usuário, interfaces, Design System e protótipos. O segundo, de agosto a outubro, compreende a implementação, a integração, os testes e a implantação da aplicação.

As responsabilidades foram distribuídas entre os integrantes conforme as diferentes frentes do projeto, incluindo documentação, backend, frontend, banco de dados, segurança, inteligência artificial, prototipação, infraestrutura e validação. Essa organização permite que atividades relacionadas sejam realizadas em paralelo, respeitando as dependências entre as etapas.

Ao término do cronograma, está prevista a conclusão da POC do CashLens, contemplando autenticação e controle de acesso, operações financeiras, importação e validação de dados, visualização de indicadores, assistência por inteligência artificial e implantação dos componentes em um ambiente containerizado com Docker na VPS da Oracle.